

REFERAT

Projekt Hundslund Separatkloakering
Projektnr. 1331600007
Møde Orienteringsmøde
Emne Gensidig orientering og borgerkontakt
Sted VAM-skurby, Hundslund
Mødedato 06-07-2017 15:30

Deltagere

Jette Porsgaard	SAMN/OSPV	JPO
Hans Peter Amstrup	VAM a/s	HPA
Rasmus Sørensen	VAM a/s	RAS
Peter Nielsen	Orbicon	PNIE
Bjarne Pedersen	Borgerforeningen	BP
Heidi Gautschi	Lokalråd 8350	HG

Referent PNIE

Udgivet 13-07-2017

Udsendt til Mødedeltagere, MLF, MICH; BMAL

Næste møde

- *Byggemøde, Hundslund* 15.08.2017 klokken 10:00.
- *Møde med Borgerforening:* 15.08.2017, klokken 11:30

0. INDLEDNING

Der har i forlængelse af seneste par byggemøder været holdt orienteringsmøder med Bjarne fra Borgerforeningen. Nu udvides borgerkontakten, idet Heidi fra Lokalrådet også deltager i denne del af mødet

Mødeform bygger på de gode erfaringer fra tilsvarende kloakarbejde i Ørting og Gylling.

Formålet er at orientere gensidigt: Entreprenør VAM og bygherre SAMN Forsyning kan fortælle overordnet om hvad er der sket, og hvad skal der ske i den nærmeste fremtid. Lokalråd og Borgerforening kan viderebringe spørgsmål og bemærkninger fra borgere, og få samlende svar med tilbage.

Vi mødes normalt hver 14. dag, gerne om tirsdagen. Pga. sommerferie går der lidt længere tid til næste gang.

Foreløbig ferieplan:

Uge:	26	27	28	29	30	31	32	33
JPO			X	X	X			
TMT								
HPA					X	X	X	
RAS								
PNIE	X	(x)					X	

Der holdes ferie forskudt af hinanden, men VAM kører igennem i sommerferien, dog med lav bemanning i ugerne 33, 34 og 35.

Mødepunkter: Aktion er angivet med **FED**.

1. OVERORDNET STADE OG TIDSPLAN

- Vestervang færdig.
- Kirkevang er for så vidt færdig, inkl. TV-inspektion. TV-i. skal gennemgås forud for afsluttende asfaltarbejde. Asfalt efter sommerferien.

- Søndervej pågår ...
- Landevejen har haft besøg ved ejendomme for fastlæggelse af eksisterende kloakstik. Dette skal nu gennemgås og projekt finpudses.
- Torupvej; vejbede og omprofilering af vej igangsættes først når vi er på den anden side af sommerferie.
- Lille Torupvej. Udover krydsning af vejen med et par kloakstik fra vejbrønde omfatter arbejdet kun en ny ledning i græsribat. Ledning vil i det væsentlige blive etableret ved underboring. Forventet opstart er tidligst uge 35/36.

2. OVERORDNEDE BORGERHENVENDELSE MM.

HG opfordrer til at der holdes infomøde for interesserede borgere.

SAMN og VAM er lidt tilbageholdende med dette, da de hidtidige borgerinfomøder nok har været velbesøgte, men stadig med en del borgere, som ikke har været til stede – og stadig når entreprenøren kommer rundt i dag, bliver mødt med mange modsatrettede opfattelser af, hvad der er blevet fortalt og skrevet om hvad der skal ske.

HPA vil derfor foretrække at møde folk i øjenhøjde, og stiller mødeskuret til rådighed på **tirsdag 18. juli kl. 8:00-17:00**, hvor interesserede borgere kan komme forbi og stille de spørgsmål, de måtte brænde inde med. BJ og HG går videre med dette.

Landevejen

Flere har spurgt om Landevejen bliver spærret i forbindelse med kloakarbejderne?

Det er ikke tanken; der vil blive etableret ny spildevandsledning langs Landevejens østside, og det vil ske som gravefri underboring; kun hvor der er stik (og dem kommer der en del af!), vil der blive gravet op lokalt.

Et par enkelte steder skal vi måske krydse vejen med ledning eller kloakstik, men enten vil det ske som underboring, eller taget i 2 omgange, så hele vejen ikke er afspærret på én gang.

Kig på LAR-løsninger

Der har 19. juni været besøg i Hundslund af Aarhus og Favrskov Forsyning, for at se på LAR-løsninger (LAR = Lokal Afledning af Regnvand). Der var stor spørgeyst og begejstring ved denne rundtur

Og nu vil Hedensted Spildevand også gerne komme på besøg (uge 32 eller 33). Hvis BP eller HG hører om borgere, der gerne vil vise deres haver frem med private LAR-løsninger for gæster, vil det være rigtig fint ☺

3. SPECIFIKKE BORGERHENVENDELSER

Vejbed ved Søndervej nr. 41

Bjarne fra Borgerforeningen har fået henvendelse fra beboer i nr. 41, som bl.a. er bekymret for deres udkørselsforhold. Det aftales at **PNIE** tager kontakt og snakker det igennem.

Vejbed er først markeret med **rød** streg på asfalt, men kom lidt for tæt på Sondrupvej. Afstand skal være min. 22,5 m ift. kantlinje ved Sondrupvej, og dette er markeret med **blå** opstregning.


PNIE har efterfølgende talt med Hanne Jul Sørensen. Når de bakker ud på Søndervej vil de typisk bakke op ad Søndervej, for så efterfølgende at køre mod Sondrupvej. Så en placering der svarer til overlappet mellem den røde og den blå opstregning kan måske godt gå an.



I uge 29 er PNIE blevet kontaktet af Odder kommunes Esben Kindt, som har fået flere henvendelser fra lokale borgere, herunder Karsten Grønlund, byrådsmedlem Torben Sørensen. Der er lokalt lidt røre om etablering af vejbeddet, og EK vil videregive henvendelser til vejmyndighed Gitte Rasmussen, som vil samle op i uge 33, når alle er tilbage fra ferie

... så vi klapper lige hesten, indtil alle kloge hoveder er enige om, hvad der skal ske!

Ved snakken med Hanne, stødte flere borgere til, og som gav udtryk for, at de aldrig havde hørt om at der skulle etableres vejbed på Søndervej. Dette er nu ikke helt rigtigt. Der har været afholdt en række informationsmøder, bl.a. 17. august 2016, hvor følgende billede blev præsenteret:



Se også:

http://odderspildevand.dk/sites/default/files/normaldownload/hundslund-informationsmoede_17082016.pdf

4. ANDET

Hundslund Købmandsgård

Der er hængt "info-kort" op ved købmandens "kaffebord". Suppleres senere med tidsplan og kontaktpersoner (**PNIE**).

LAR-rundvisning

Der var rundvisning d. 19. juni med gæster fra Aarhus og Favrskov Forsyning. Der var stor spørgelyst og begejstring for arrangementet ☺

JPO har bedt PNIE om at undersøge muligheden for en tilsvarende rundvisning for Hedensted Spildevand og -Kommune i uge 32 eller 33.

KONTAKTLISTE



AKTØR	SELSKAB	LEDNINGSOPLYSNINGER	KONTAKTPERSON
Bygherre	Samn Forsyning Alrøvej 11 8700 Horsens		Michael Lind Frandsen mlf@samn.dk 7626 8761 Jette Porsgaard jpo@samn.dk 2210 3380
Entreprenør	VAM a/s Limevej 5 Vester Alling 8963 Auning		Tommy Thuesen tmt@vam.dk 4063 0450 Hans Peter Amstrup hpa@vam.dk 6038 8316 Rasmus Sørensen ras@vam.dk 2067 6815
Rådgiver	Orbicon a/s Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J.		Peter Nielsen PNIE@orbicon.dk 2029 6142
Borgerforening	Hundslund Borgerforening		Bjarne Pedersen brokgrave@gmail.com 8655 0105 / 2027 3218
Lokalråd	Lokalråd 8350		Heidi Gautschi Lokalraadet8350@hundslund.dk

AKTØR	SELSKAB	LEDNINGSOPLYSNINGER	KONTAKTPERSON
Vej (drift)	Odder Kommune, Vej & Park		Peter Djernæs Peter.djernaes@odder.dk 8780 3656 / 2090 6032
Vej (myndighed)	Odder Kommune		Gitte Rasmussen Gitte.rasmussen@odder.dk 8780 4059
EL	EnergiMidt NET ENIIG Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg	Kirsten Kaae 9615 1560 dok@energimidt.dk	Anders Bentsen abc@energimidt.dk
Gadebelysning	AURA EI-net Knudsminde 10, 8300 Odder	? 8792 5555 Ledningsoplysninger.el-net@aura.dk	?
Fiber	EnergiMidt Fiberbredbånd A/S Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg	7015 1530	Sonny Møller, Eniig Fiber 2940 7434 smo@eniig.dk
Naturgas	HMN GasNet Vognmagervej 14, 8800 Viborg	? 6225 9085 ledningsinfo@naturgas.dk	Bjarne H. Jensen bhj@naturgas.dk 6225 9819
Vand	Hundslund Vandværk amba. Kirkevang 21, 8350 Hundslund	Carsten Dahlgaard carstendahlgaard@dan-foss.dk 8655 0606 / 4060 9121	Praktiske forhold: John Kjær John.kjaer@c.dk 2021 8208
Varme	Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk amba Guldagervej 4, 8350 Hundslund		Bjarne Pedersen hokv@mail.tele.dk 8655 0855 / 2027 3218
Telefon	TDC Tegholmegade 1 2450 København SV	? ledningsoplysning@tdc.dk 70122110, tast 1	Jan Berntsen jabe@tdc.dk 6665 7656 tdckabel@tdc.dk 8020 1044